

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 16.07.2024

N. 376/d/24

Oggetto: Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - DCR/5/CD11/2021 dd. 14/04/2021 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210): adozione aggiornamento progetto definitivo – esecutivo

L'anno duemilaventiquattro, addì 16 del mese di luglio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 10.07.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"		X
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018 DCR/5/CD11/2021 dd. 14/04/2021 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato individuato quale beneficiario del finanziamento per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210);

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n° 183/d/21 dd. 29.04.2021, esecutivo, sono state nominate per l'attuazione "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210) le seguenti figure professionali:
 - o Responsabile del procedimento: dr. ing. Stefano Bongiovanni;
 - o Progettista: dr. ing. Massimo Ventulini
- con provvedimento n° 114/p/21 dd. 15.06.2021, esecutivo, il Consorzio ha affidato il servizio di progettazione esecutiva a COOPROGETTI SCRL Via Montereale 10/C 33170 Pordenone CF/PIVA 00170010938

ACCERTATO che:

- per la realizzazione delle opere previste in progetto, aventi natura infrastrutturale a tutela dei rischi per l'ambiente e la salute del vasto territorio antropizzato circostante, e tenuto conto che il Consorzio è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento solo il 12.03.2021, nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento è necessario procedere con le deroghe e con le disposizioni previste all'art. 4 dell'Ordinanza n° 558 dd. 15.11.2018, in quanto trattasi di opere urgenti, indifferibili e a difesa della pubblica incolumità;
- con provvedimento 252/d/22 dd. 16.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo – esecutivo redatto in data 13.05.2022 a firma dell'ing. Massimo Ventulini e dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 3.200.000,00;

PRESO ATTO che a causa della profondità del mandracchio di carico dell'ampliamento (che tra l'altro deve raccordarsi con la quota di progetto -11,00 m dello scolmatore CAFc, che recapiterà le acque in detto mandracchio) e la conseguente necessità di creare una struttura a vasca con adeguate fondazioni di profondità -20 m – vista anche la natura dei terreni dell'area - l'ammontare originario del finanziamento della Protezione Civile si è rivelato insufficiente;

VISTA la richiesta di integrazione del finanziamento per realizzare per intero l'ampliamento dell'impianto idrovoro di Val Lovato perfezionata con nota dd. 16.06.2023 n. 5483/2023 alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG;

VISTO il decreto n. 57309/GRFVG dd. 28.11.2023 Prenumero 58259 con il quale la Direzione

Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio Difesa del Suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disponeva un trasferimento fondi per euro 1.770.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica per il "Potenziamento dell'impianto idrovoro Val Lovato - 2° stralcio";

ATTESO che si è ritenuto di procedere all'adozione del progetto esecutivo del 1° stralcio, al fine di recepire l'aggiornamento prezzi e la concessione di un ulteriore finanziamento per la realizzazione del 2° stralcio e pertanto con provvedimento 203/d/24 dd. 16.04.2024 è stato adottato il progetto definitivo – esecutivo aggiornato in data 04.03.2024 e pervenuto in pari data con protocollo n. 2272 del 04.03.2024 a firma dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 3.200.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

ATTESO che, fatti alcuni approfondimenti, risulta necessario procedere all'aggiornamento del progetto definitivo – esecutivo, anche per recepire il nuovo prezzario regionale 2024 di recente pubblicazione;

VISTO il progetto definitivo – esecutivo aggiornato in data 15.07.2024 a firma dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 3.200.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Stralcio 1*	
A. LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1. Lavori a misura			
A.1.1. Lavori:		€	
A.1.2. Lavori:		€	
Sommano A.1.		€	0,00
A.2. Lavori a corpo			
A.2.1. Lavori:		€	2.094.238,92
A.2.2. Lavori:		€	
Sommano A.2.		€	2.094.238,92
A.3. Oneri per la sicurezza		€	53.000,00
SOMMANO A.		€	2.147.238,92
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e danni		€	73.000,00
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete			
B.2.1. Lavori per cottimo	€	0,00	
B.2.2. Concessione per	€	0,00	
B.2.3. Allacciamenti	€	10.000,00	
B.2.4. Deviazione linea	€	10.000,00	
B.2.5. Enel spostamenti e rettifiche	€	15.000,00	
Sommano B.2.		€	35.000,00
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta			
B.3.1. Manodopera	€		
B.3.2. Acquisti (GE; BOB)	€	120.000,00	
Sommano B.3.		€	120.000,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
18% x 300000	300.000,00	€	54.000,00
15% x 800000	800.000,00	€	120.000,00
10% x 1275238,92	1.275.238,92	€	127.523,89
7% x 0	0,00	€	0,00
Sommano B.4.		€	301.523,89
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)		€	506.492,56
22% x 2302238,92	2.302.238,92	€	
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo lavori + acquisizione immobili)			
		€	0,00
B.7. Oneri fiscali			
		€	0,00
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)			
		€	16.744,63
SOMMANO B.		€	1.052.761,08
IMPORTO COMPLESSIVO		€	3.200.000,00

(Euro)

RAVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di dare avvio tempestivamente alle procedure di affidamento dei lavori in appalto;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di adottare il progetto definitivo – esecutivo aggiornato in data 15.07.2024 a firma. dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 3.200.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Stralcio 1*
A. <u>LAVORI A BASE D'APPALTO</u>		
A.1. Lavori a misura		
A.1.1. Lavori:	€	
A.1.2. Lavori:	€	
Sommano A.1.		€ 0,00
A.2. Lavori a corpo		
A.2.1. Lavori:	€ 2.094.238,92	
A.2.2. Lavori:	€	
Sommano A.2.		€ 2.094.238,92
A.3. Oneri per la sicurezza		€ 53.000,00
SOMMANO A.		€ 2.147.238,92
B. <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e danni		€ 73.000,00
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete		
B.2.1. Lavori per cottimo	€ 0,00	
B.2.2. Concessione per	€ 0,00	
B.2.3. Allacciamenti	€ 10.000,00	
B.2.4. Deviazione linea	€ 10.000,00	
B.2.5. Enel spostamenti e rettifiche	€ 15.000,00	
Sommano B.2.		€ 35.000,00
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta		
B.3.1. Manodopera	€	
B.3.2. Acquisti (GE; BOB)	€ 120.000,00	
Sommano B.3.		€ 120.000,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017		
18% x 300000	300.000,00	€ 54.000,00
15% x 800000	800.000,00	€ 120.000,00
10% x 1275238,92	1.275.238,92	€ 127.523,89
7% x 0	0,00	€ 0,00
Sommano B.4.		€ 301.523,89
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	2.302.238,92	€ 506.492,56
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo lavori + acquisizione immobili)		€ 0,00
B.7. Oneri fiscali		€ 0,00
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)		€ 16.744,63
SOMMANO B.		€ 1.052.761,08
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 3.200.000,00

(Euro)

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 18.07.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 25.07.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.07.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)