

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 22.10.2024

N. 504/d/24

Oggetto: Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la viabilità S. Maria la Longa - Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità (commessa 1015 - CUP I47B16000120002 - OPI 1086 – importo € 335.000,00): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventiquattro, addì 22 del mese di ottobre alle ore 10.45 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 16.10.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
CANDOTTO LUCA	"	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"		X
PASTI GIORGIO	"		X
FERESIN CARLO	"		X
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO altresì che:

- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato individuato, con decreto dell'Assessore regionale alla Protezione Civile n. DCR/774/PC/2016 dd. 06/07/2016 quale ente attuatore dei lavori di "Intervento urgente di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Santa Maria la Longa – al fine di mitigare il rischio allagamenti lungo la viabilità Santa Maria la Longa – Clauiano in Comune di Santa Maria la Longa" – OPI 1086, dell'importo di € 335.000,00;
- con provvedimento n. 240/p/17 dd. 30/10/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto in data 27/07/2017 dall'ufficio tecnico consortile a firma dell'ing. Massimo Canali, per l'importo complessivo di € 335.000,00;
- con provvedimento n. 541/d/18 dd. 14/11/2018 è stato approvato e contestualmente dichiarato di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.Lgs. 27/12/2002 n. 302, il progetto definitivo-esecutivo, redatto in data 14/11/2018 dall'ufficio tecnico consortile a firma dell'ing. Michele Cicuttini, per l'importo complessivo di € 335.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO

Taglio vegetazione e opere minori	€ 1.452,86
Int. 1 – fosso lato nord strada Santa Maria la Longa – Clauiano	€ 22.366,80
Attraversamento strada Santa Maria la Longa - Clauiano	€ 12.306,86
Int. 2 – fosso da attraversamento strada Santa Maria la Longa – Clauiano all'immissione nel fosso di cui all'intervento 3	€ 26.808,91
Int. 3 – fosso Santa Maria la Longa – immissione nel canale scolmatore	€ 72.055,11
Attraversamento santa Maria la Longa – Mereto di Capitolo (int.2)	€ 13.014,15
Attraversamento santa Maria la Longa – Mereto di Capitolo (da int.2 a int.3)	€ 11.275,09
TOTALE A	€ 159.279,78
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.101,52
TOTALE A1	€ 160.381,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia e per cottimi	
Analisi dei materiali di scavo	€ 1.200,00
Interferenze con cavi o condotte sotterranee, linee aeree ed assistenza scavi	€ 10.000,00
TOTALE B1	€ 11.200,00
B2) Indennizzi per occupazioni temporanee, perdita di frutti pendenti, espropri e servitù	€ 61.387,35
B3) Oneri per la redazione dei frazionamenti catastali	€ 3.763,00

B4)	Spese per imposte di registro, ipotecarie, volture catastali, notifiche atti, ecc.	€ 13.867,47
B5)	IVA 22% su TOTALE A1+B.1	€ 37.747,89
B6)	Spese generali e tecniche 20% su TOTALE A1+B1+B2	€ 46.593,73
B7)	Imprevisti ed arrotondamento	€ 59,26
TOTALE B2+B3+B4+B5+B6+B7		<u>€ 163.418,70</u>
TOTALE GENERALE		<u>€ 335.000,00</u>

- che con provvedimento n. 60/d/19 d.d. 06/02/2019 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e cioè mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 D.Lgs. 50/2016;
- che con provvedimento n. 81/p/18 dd. 30/05/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta FORNER GIUSEPPE S.R.L. con sede in via 4 Novembre, 38 - 33080 Roveredo in Piano (PN) con il ribasso del 9,27% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 145.616,06, di cui € 144.514,54 corrisponde al prezzo offerto ed € 1.101,52 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la perizia di Variante e della sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta FORNER GIUSEPPE S.R.L. con sede in via 4 Novembre, 38 - 33080 Roveredo in Piano (PN) veniva rideterminato in € 171.294,12, di cui € 170.192,60 corrisponde alle lavorazioni da eseguirsi ed € 1.101,52 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 15.09.2020 a firma del Direttore dei Lavori ing. Edy Agnolin e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice FORNER GIUSEPPE S.R.L. di Roveredo in Piano (PN), per l'importo di complessivi € 170.949,50 escluso IVA;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 15.10.2024 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 335.000,00 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

TOTALE A	<u>€ 170.949,50</u>
----------	---------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in diretta amministrazione

Analisi dei materiali di scavo	€ 0,00
Spostamento della condotta esistente in Via Clauiano in Comune di Santa Maria la Longa	€ 0,00

TOTALE B1	<u>€ 0,00</u>
-----------	---------------

B2) Indennizzi per occupazioni temporanee, espropri e servitù, acquisizioni

Bonifici Indennità	€ 63.434,00
Assegni Indennità	€ 5.437,88
Depositi Indennità	€ 3.152,32
Danni	€ 480,00
Assegno atto	€ 287,00

TOTALE B2	<u>€ 72.791,20</u>
-----------	--------------------

B3)	Oneri per la redazione dei frazionamenti catastali (prestazioni IVA compresa)	€ 5.788,84
	TOTALE B3	€ 5.788,84
B4)	Spese per imposte di registro, notifiche atti e spese diritti notaio	
	Registrazione Decreto	€ 6.047,00
	Notifiche	€ 766,15
	Spese studio notarile	€ 2.040,00
	TOTALE B4	€ 8.853,15
B5)	IVA 22% su TOTALE A1+B1	€ 37608,89
B6)	Spese generali e tecniche 20% su TOTALE A1+B1+B2 ridotte nei limiti del finanziamento	€ 39.008,43
	TOTALE B	€ 164.050,51
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 335.000,00
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 335.000,00

Nel quadro economico definitivo di cui sopra le spese generali sono state ridotte di € 9.739,71 per rientrare nei limiti dell'importo finanziato con Decreto n. DCR/774/PC/2016 dd. 06/07/2016.

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di prendere atto della perizia di variante e della sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta FORNER GIUSEPPE S.R.L. con sede in via 4 Novembre, 38 - 33080 Roveredo in Piano (PN) veniva rideterminato in € 171.294,12, di cui € 170.192,60 corrisponde alle lavorazioni da eseguirsi ed € 1.101,52 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 15.09.2020 a firma del Direttore dei Lavori ing. Edy Agnolin e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice FORNER GIUSEPPE S.R.L. di Roveredo in Piano (PN), per l'importo di complessivi € 170.949,50 escluso IVA;
- di approvare la relazione sul conto finale redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 15.10.2024 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 335.000,00 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

TOTALE A	€ 170.949,50
----------	--------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in diretta amministrazione

Analisi dei materiali di scavo	€ 0,00
--------------------------------	--------

Spostamento della condotta esistente in Via Clauiano in Comune di Santa Maria la Longa	€ 0,00
--	--------

TOTALE B1	€ 0,00
-----------	--------

B2) Indennizzi per occupazioni temporanee, espropri e servitù, acquisizioni

	Bonifici Indennità	€ 63.434,00
	Assegni Indennità	€ 5.437,88
	Depositi Indennità	€ 3.152,32
	Danni	€ 480,00
	Assegno atto	€ 287,00
	TOTALE B2	€ 72.791,20
B3)	Oneri per la redazione dei frazionamenti catastali (prestazioni IVA compresa)	€ 5.788,84
	TOTALE B3	€ 5.788,84
B4)	Spese per imposte di registro, notifiche atti e spese diritti notaio	
	Registrazione Decreto	€ 6.047,00
	Notifiche	€ 766,15
	Spese studio notarile	€ 2.040,00
	TOTALE B4	€ 8.853,15
B5)	IVA 22% su TOTALE A1+B1	€ 37608,89
B6)	Spese generali e tecniche 20% su TOTALE A1+B1+B2 ridotte nei limiti del finanziamento	€ 39.008,43
	TOTALE B	€ 164.050,51
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 335.000,00
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 335.000,00

Nel quadro economico definitivo di cui sopra le spese generali sono state ridotte di € 9.739,71 per rientrare nei limiti dell'importo finanziato con Decreto n. DCR/774/PC/2016 dd. 06/07/2016.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 28.10.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 04.11.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.11.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)