

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 16.05.2024

N.79/p/24

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30-09-2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2818) – “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)” (commessa 1245 – CUP I31D21000720006 - importo € 5.000.000,00); Approvazione quadro economico rimodulato post appalto.

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 finale del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA”;

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 l'Ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)” (commessa 1245 – importo € 5.000.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2818);

- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 350 dd. 17-09-2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma del geom. Mauro Vidoni e per l'importo di € 5.000.000,00;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)" è stata attribuita al concorrente RTI FERRARI ING. FERRUCCIO SRL - I.CO.S. SRL con sede in Via Brione n.24 Comune di Rovereto (TN) C.F. 09883150154 - P.IVA 02703110276 alle condizioni previste nella lettera invito dd. - 2011 n. 4816/APP di prot., in tutti i documenti di gara e nell'offerta del Concorrente;

PRESO ATTO che:

- con provvedimento n.105/p/23 dd. 03-05-2023 la gara di appalto è stata aggiudicata al concorrente RTI FERRARI ING. FERRUCCIO SRL - I.CO.S. SRL con sede in Via Brione n.24 Comune di Rovereto (TN) C.F. 09883150154 - P.IVA 02703110276;
- con provvedimento n.346/d/23 dd. 10.07.2023, è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione efficace;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione efficace è necessario rimodulare ed approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo secondo i criteri previsti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'attuazione dei progetti PNRR M2C4 investimento 4.3;

PRESO ATTO che con provvedimento del Presidente n. 54/p/24 dd. 28.03.2024 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)", per un importo complessivo di euro 5.000.000,00;

PRESO ATTO che con provvedimento del Presidente n. 72/p/24 dd. 14.05.2024 è stata annullata la deliberazione di approvazione del quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto per allineare il quadro economico a quello editato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)", per un importo complessivo di euro 5.000.000,00 editato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST APPALTO</b>				
<b>A. LAVORI</b>				
A.1. Lavori in appalto				
A.1.1. Lavori a corpo:		€	3.425.457,31	
	Sommano A.1.			€ 3.425.457,31
A.2. Oneri per la sicurezza				€ 124.158,69
	<b>SOMMANO A.</b>			<b>€ 3.549.616,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto				
	Sommano B.1.	€	-	
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi		€	30.000,00	
	Sommano B.2.	€	30.000,00	
	<b>SOMMANO B.</b>			<b>€ 30.000,00</b>
<b>C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI</b>				
C.1. Indennizzi e Occupazioni		€	55.717,00	
	Sommano C.1.	€	55.717,00	
	<b>SOMMANO C.</b>			<b>€ 55.717,00</b>
<b>D. IVA</b>				
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		IVA		
		22% x 3579616	€	787.515,52
	<b>SOMMANO D.</b>			<b>€ 787.515,52</b>
<b>E. SPESE GENERALI</b>				
E.1. Spese generali 9,83% su (A.+IVA22%+C.1)		9,8% x 4386248,52	€	431.187,41
	<b>SOMMANO E.</b>			<b>€ 431.187,41</b>
<b>F. IMPREVISTI</b>				
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione			€	70.713,16
	<b>SOMMANO F.</b>			<b>€ 70.713,16</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO</b>				
				<b>€ 4.924.749,09</b>
<b>G. ACCONTONAMENTI/RIBASSI</b>				
		€	75.250,91	
				<b>€ 75.250,91</b>
<b>TOTALE A+B+C+D+E+F+G</b>				
				<b>€ 5.000.000,00</b>

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di trasmettere la documentazione richiesta dal MASAF necessaria all'approvazione del quadro economico rimodulato post appalto;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

#### DELIBERA

- di approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo rimodulato post appalto relativo all'intervento denominato "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)", per un importo complessivo di euro 5.000.000,00" come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST APPALTO				
<b>A. LAVORI</b>				
A.1. Lavori in appalto				
A.1.1. Lavori a corpo:		€	3.425.457,31	
	Sommano A.1.			€ 3.425.457,31
A.2. Oneri per la sicurezza				€ 124.158,69
	<b>SOMMANO A.</b>			<b>€ 3.549.616,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1. Lavori e forniture in affidamento diretto				
	Sommano B.1.		€ -	
B.2. Interferenze reti tecnologiche e servizi		€	30.000,00	
	Sommano B.2.		€ 30.000,00	
	<b>SOMMANO B.</b>			<b>€ 30.000,00</b>
<b>C. SPESE PER OCCUPAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI</b>				
C.1. Indennizzi e Occupazioni		€	55.717,00	
	Sommano C.1.		€ 55.717,00	
	<b>SOMMANO C.</b>			<b>€ 55.717,00</b>
<b>D. IVA</b>				
D.1. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.)		IVA		
		22% x 3579616	€ 787.515,52	
	<b>SOMMANO D.</b>			<b>€ 787.515,52</b>
<b>E. SPESE GENERALI</b>				
E.1. Spese generali 9,83% su (A.+IVA22%+C.1)		9,8% x 4386248,52	€ 431.187,41	
	<b>SOMMANO E.</b>			<b>€ 431.187,41</b>
<b>F. IMPREVISTI</b>				
F.1. Imprevisti, premi di accelerazione			€ 70.713,16	
	<b>SOMMANO F.</b>			<b>€ 70.713,16</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO</b>				
				<b>€ 4.924.749,09</b>
<b>G. ACCONTONAMENTI/RIBASSI</b>				
		€	75.250,91	
				<b>€ 75.250,91</b>
<b>TOTALE A+B+C+D+E+F+G</b>				
				<b>€ 5.000.000,00</b>

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 21.05.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 28.05.2024.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.05.2024.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)