

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 12.06.2024

N. 94/p/24

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30/09/2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2814) - Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia (commessa 1240 – CUP I37J21000070006 - importo € 7.000.000,00): Rinuncia delle risorse assegnate con fondo FOI.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA*"

PRESO ATTO che con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;

ATTESO che con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 346/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" redatto in data 06.09.2021 a firma dell'ing. Gianpiero Venturini e dell'ing. Michele Cicuttini per l'importo di € 7.000.000,00;

VISTO il D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare l'allegato 1, che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, tra cui il progetto denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" (commessa 1240 – importo € 7.000.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2814);

PRESO ATTO che con nota prot. uscita n.0560722 dd. 03.11.2022, assunta a prot. consortile n. 9290 di pari data, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato la registrazione del "Decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR" n. 0484456 del 30 settembre 2022 emanato in attuazione delle misure relative agli investimenti dell'agrosistema irriguo (M2C4 - I4.3) del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), chiedendo di trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento la documentazione attinente ciascun intervento finanziato, tra cui la delibera di approvazione del progetto riportante il quadro economico del progetto;

CONSIDERATO che è risultato necessario apportare alcune modifiche al quadro economico approvato con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 346/d/21 dd. 17.09.2021, stante la diversa percentuale delle spese generali massime riconoscibili e le somme da accantonare in quadro economico per imprevisti;

VISTO il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 516/d/22 dd. 11.11.2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" aggiornato in data 03.11.2022 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Gianpiero Venturini e dell'ing. Michele Cicuttini per l'importo di € 7.000.000,00;

CONSIDERATO che è risultato necessario apportare alcune modifiche al quadro economico approvato con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 516/d/22 dd. 11.11.2022, stante la diversa percentuale delle spese generali massime riconoscibili e le somme da accantonare in quadro economico per imprevisti;

VISTO il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 25/d/23 dd. 23.01.2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Gianpiero Venturini e dell'ing. Michele Cicuttini per l'importo di € 7.000.000,00.

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con istruttoria in data 25.01.2023;

ATTESO che con provvedimento 49/p/23 dd. 20.03.2023 è stato approvato, ai soli fini della richiesta di accesso al fondo delle opere indifferibili (FOI), il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia", determinato applicando alle lavorazioni previste nel progetto approvato con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 346/d/21 dd. 17.09.2021 i prezzi riportati nel prezzario della Regione FVG per l'anno 2023, per un importo complessivo di Euro 7.850.000,00;

ATTESO che con Deliberazione del Presidente n. 13/p/23 dd. 31.01.2023 è stata approvata la modalità di gara, la lettera invito per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di cui all'oggetto, per un importo a base di gara di € 5.172.622,95, con l'opzione per la realizzazione di ulteriori interventi analoghi conseguenti al riconoscimento di ulteriori disponibilità economiche fino alla concorrenza di un importo massimo stimato, IVA esclusa, inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che a seguito di procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con Deliberazione del Presidente del Consorzio n.104/p/23 dd. 30.05.2023 l'appalto dei lavori di "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" è stato aggiudicato al concorrente A.T.I. costituenda GHIAIE PONTE ROSSO SRL (Capogruppo mandataria) - BRUSSI COSTRUZIONI SRL (Mandante) C.F. 02242040265 - P.IVA 00624480935 con sede in Via Bordano 6 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN), che ha formulato un ribasso del 20,82% sulla somma posta a base di gara al netto degli oneri della sicurezza e pertanto l'importo del ribasso assomma a € 1.054.038,10;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 345/d/23 dd. 10.07.2023 che ne ha accertato l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 104/p/23 dd. 30.05.2023;

PRESO ATTO che:

- a mezzo della piattaforma Regis in data 30.03.2023, e pertanto prima dell'aggiudicazione dell'appalto e della conoscenza del ribasso formulato dagli operatori economici invitati, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha presentato la domanda di accesso al Fondo Opere Indifferibili per un importo di € 362.106,81 specificando che:
  - l'IVA rappresentava un costo indetraibile per il Consorzio;
  - le spese generali erano state rimodulate (al ribasso) di circa 215.000,00 € rispetto al quadro economico del progetto del 2021 e l'importo indicato teneva conto delle spese sostenute per la progettazione e della proiezione di spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori, sia con personale interno che esterno;
  - gli imprevisti erano stati lievemente rimodulati al ribasso e rappresentavano il 3,7% dell'importo lavori aggiornati, comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 42 del D.P.R. 207/2010 e contengono gli accantonamenti per i premi di accelerazione previsti dal PNRR e gli accantonamenti per la revisione prezzi, prorogata a tutto il 2023. Un'ulteriore rimodulazione al ribasso rischia di pregiudicare la realizzazione dell'opera.
- successivamente all'aggiudicazione dei lavori, con nota PEC dd. 08.06.2023 n.0295653 Il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato comunicato il Decreto MEF RGS-RR 154 dd. 19.05.2023 con il quale è stato riconosciuto il contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria primo semestre 2023 per le opere in argomento, per l'importo di Euro 362.106,81;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a mezzo mail dd. 12.06.2024 acquisita a prot. Consortile 5974 di pari data, ha chiesto di comunicare entro il 17 giugno l'eventuale rinuncia al Fondo Opere Indifferibili;

- le somme F.O.I. erano state stanziare a causa del rincaro materiali e, quindi, non sono in alcun modo utilizzabili per maggiori lavori
- l'offerta prezzi presentata dall'ATI aggiudicataria consente, con il ribasso complessivo, di eseguire tutte le lavorazioni previste dal progetto senza necessità di attingere alle risorse F.O.I.;

ATTESO quindi che con le economie derivanti dal ribasso formulato dall'aggiudicatario (pari a € 1.054.038,10) vengono meno le motivazioni che avevano motivato la richiesta di accesso al fondo F.O.I., considerato anche che i lavori in appalto hanno avuto un avanzamento regolare ed è in corso di redazione una perizia suppletiva e di variante per la realizzazione di lavori simili finalizzati all'ampliamento della superficie beneficiaria;

RITENUTO quindi che, venute meno le motivazioni della richiesta di accesso al F.O.I., vi siano i presupposti per la rinuncia delle somme stanziare, che altrimenti rimarrebbero inutilizzate fino alla conclusione della

RAVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di dare riscontro al M.A.S.A.F. entro il termine richiesto del 17 giugno p.v.;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

#### DELIBERA

- di rinunciare alle somme riconosciute con Decreto MEF RGS-RR 154 dd. 19.05.2023 con il quale è il contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria primo semestre 2023 per le opere in argomento, per l'importo di Euro 362.106,81 in quanto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della disponibilità delle somme derivanti dal ribasso d'asta, sono venute meno le motivazioni della richiesta di accesso al fondo indicate in premessa;
- di dare mandato agli Uffici di comunicare un tanto al MASAF, entro il termine del 17.06 p.v. così come richiesto dai funzionari ministeriali;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 19.06.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 26.06.2024.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.06.2024.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr. Armando Di Nardo)